

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 113-2024-CZ1S**

**SUSPENSIÓN DE PLAZO CÓDIGO DEL PROCESO: LICO- CZ1S-2023-004**

**Objeto de Contratación: “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.**

**ESPC. MARCOS DAVID ORTIZ DIAZ  
COORDINADOR ZONAL 1 – SALUD**

**CONSIDERANDO:**

**Que,** la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 83 numeral 1 señala que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, acatar y cumplir la Constitución, la Ley y las decisiones legítimas de autoridad competente;

**Que,** el artículo 226 de la Carta Magna prescribe: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;

**Que,** el artículo 227 de la norma ibídem establece que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;

**Que,** la Constitución de la República del Ecuador establece en su Art. 425: “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados”;

**Que,** Mediante memorando Nro. Nro. MSP-CZ1-GZOLS-2023-0641-M de fecha 13 de julio de 2023 suscrita por el Espc. Karla Cevallos Responsable de la Gestión Zonal de Operaciones y Logística en Salud Zona 1 Salud dirigido a la Mgs. Elvira Carina Barrezueta Ortiz Coordinadora Zonal 1 Salud solicita autorización para la verificación de catálogo electrónico para el “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”

**Que,** Consta en el expediente la verificación de bienes o servicios normalizados en el Catálogo Electrónico Nro. 083-2023 realizado con fecha 13 de julio de 2023 elaborado por la Ing. Carolina Benitez Analista Zonal de Adquisiciones y el Ing. Byron Arellano Analista Zonal Administrativo (E) , mediante el cual refiere que la presente contratación NO se encuentra disponible en el Catálogo electrónico, documento remitido mediante memorando Nro. MSP-CZONAL1-2023-11433-M de fecha 13 de julio de 2023 suscrito por la Mgs. Elvira Carina Barrezueta Ortiz Coordinadora Zonal 1 Salud.

**Que,** consta en el expediente la identificación de la necesidad para el “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”, de fecha 14 de julio de 2023 elaborado por el Arq. Pablo Perugachi Especialista Zonal de Infraestructura revisado y aprobado por Espc. Karla Cevallos Responsable de la Gestión Zonal de Operaciones y Logística en Salud Zona 1 Salud.

**Que,** consta en el expediente los Términos de Referencia para el “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD” de fecha 19 de julio del 2023 elaborado por el Arq. Pablo Perugachi Especialista Zonal de Infraestructura revisado y aprobado por la Espc. Karla Cevallos Responsable de la Gestión Zonal de Operaciones y Logística en Salud Zona 1 Salud.

**Que,** mediante memorando Nro. MSP-CZ1-GZOLS-2023-0678-M de fecha 19 de julio de 2023 suscrito por Karla Cevallos Responsable de la Gestión Zonal de Operaciones y Logística en Salud Zona 1 Salud dirigido a la Mgs. Elvira Carina Barrezueta Coordinadora Zonal 1 Salud solicita aprobación de estudios de desagregación tecnológica del proyecto de “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.

**Que,** mediante memorando Nro. MSP-CZONAL1-2023-11817-M de fecha 20 de julio de 2023 suscrito por Mgs. Elvira Carina Barrezueta Coordinadora Zonal 1 Salud dirigido a la Abg. Lucia Tapia Responsable de la Gestión Zonal de Asesoría Jurídica, autoriza la aprobación de estudios de desagregación tecnológica del proyecto de

“ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.

**Que,** Consta en el expediente la certificación presupuestaria plurianual Nro. 12108 documento remitido mediante memorando Nro. MSP-CZONAL1-2023-11863-M de fecha 21 de julio de 2023 suscrito por la Mgs. Elvira Carina Barrezueta Ortiz Coordinadora Zonal 1 Salud.

**Que,** Consta en el expediente Resolución Administrativa Nro.128 de fecha 25 de Julio del 2023 mediante el cual la máxima autoridad Resuelve Aprobar El Estudio de Desagregación Tecnológica del Proyecto de “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD.

**Que,** mediante memorando Nro. MSP-CZ1-GZOLS-2023-0692-M de fecha 21 de julio de 2023 suscrito por Espc. Karla Cevallos Responsable de la Gestión Zonal de Operaciones y Logística en Salud Zona 1 Salud, dirigido a la Mgs. Elvira Carina Barrezueta Coordinadora Zonal 1 Salud solicita autorización de emisión de certificaciones Presupuestaria PAPP, PAC Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA para el “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.

**Que,** mediante memorando Nro. MSP-CZONAL1-2023-11889-M de fecha 21 de julio de 2023 suscrito por la Mgs. Elvira Carina Barrezueta Coordinadora Zonal 1 Salud, dirigido al Mgs. Jonathan Portilla Responsable de la Unidad Zonal Administrativo Financiero y Mgs. Leandro Ruiz Responsable de la Unidad Zonal de Planificación y Procesos Estratégicos Zona 1 Salud autoriza la emisión de certificaciones Presupuestaria, PAPP, PAC para el “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.

**Que,** consta en el expediente la Certificación de Actividades POA Nro. CZ1-GPSEG-POA-2023-100 y Nro. CZ1-GPSEG-POA-2023-101 de fecha 21 de julio de 2023 emitido por el Mgs. Leandro Ruiz Responsable de la Unidad Zonal de Planificación y Procesos Estratégicos Zona 1 mediante el cual se Certifica la existencia de la programación de la actividad, de acuerdo a los datos detallados en el requerimiento en referencia al Memorando MSP-CZ1- GZPPE-2023-0416-M de fecha 21 de julio del 2023 por el Mgs. Leandro Ruiz Responsable de la Unidad Zonal de Planificación y Procesos Estratégicos Zona 1 Salud.

**Que,** consta en el expediente la Certificación Presupuestaria Nro. 160 y 161 de fecha 21 de julio de 2023 mediante la cual se certifica la existencia de recursos para el “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD” en referencia al Memorando MSP-CZ1-GZAD-2023-2518-M de fecha 21 de julio del 2023 por el Mgs. Jonathan Portilla Responsable de la Unidad Zonal

Administrativo Financiero Zona 1.

**Que,** mediante Memorando Nro. MSP-CZ1-GZAD-2023-2576-M de fecha 27 de julio del 2023 suscrito por el Mgs. Jonathan Portilla Responsable de la Unidad Zonal Administrativo Financiero Zona 1, autoriza la emisión de certificaciones para la ejecución de los recursos para el “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.

**Que,** Consta en el expediente la Verificación de bienes o Servicios en el Plan Anual de Contratación según Certificación Nro. 54-2023 de fecha 27 de julio de 2023 elaborado por la Ing. Leonela Quiñonez Analista Zonal de Adquisiciones Zona 1 y el Ing. Byron Arellano Analista Zonal Administrativo (E) mediante el cual se Certifica la existencia de la programación de la actividad en el PAC institucional.

**Que,** mediante memorando Nro. MSP-CZ1-GZOLS-2023-0691-M de fecha 21 de mayo de 2023 suscrito por el Ing. Byron Arellano Analista Zonal Administrativo (E), dirigido a la Mgs. Elvira Carina Barrezueta Coordinadora Zona 1 Salud solicita se proceda con la conformación de la Comisión Técnica para la apertura de sobres en el proceso de “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.

**Que,** mediante memorando Nro. MSP-CZONAL1-2023-12209-M de fecha 26 de julio de 2023 suscrito por la Mgs. Carina Barrezueta Coordinadora Zona 1 Salud solicita asignación profesional técnico para la calificación del proceso “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.

**Que,** mediante memorando Nro. MSP-SGOLS-2023-1261-M de fecha 02 de agosto de 2023 suscrito por la Mgs. Verónica Romero Subsecretaria de gestión de operaciones y logística en salud delega al Ing. Santiago David Romero para la calificación del proceso “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.

**Que,** mediante memorando Nro. MSP-CZONAL1-2023-13151-M de fecha 10 de agosto de 2023 suscrito por la Mgs. Elvira Carina Barrezueta Coordinadora Zona 1 Salud se procede a la conformación de la Comisión Técnica para la apertura de sobres dentro del proceso de Licitación que tiene por objeto de “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD” de la siguiente forma: Delegado de la Máxima Autoridad Mgs. Miguel Palacios, Delegado de la Unidad Requirente Ing. Marcelo Cruz y en calidad de Técnico a fin del objeto del Contrato Ing. Santiago David Romero.

**Que,** mediante memorando Nro. MSP-CZ1-GZOLS-2023-0688-M de fecha 21 de julio de 2023 suscrito por la Espc. Karla Cevallos Responsable de la Gestión Zonal de

Operaciones y Logística en Salud Zona 1 Salud dirigido a la Mgs. Carina Barrezueta Coordinadora Zona 1 Salud donde solicita la Designación de Administrador de Contrato y Recepción Técnica dentro del proceso de Licitación que tiene por objeto de “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.

**Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZONAL1-2023-11869-M de fecha 21 de julio de 2023 suscrito por la Mgs. Elvira Carina Barrezueta Coordinadora Zona 1 Salud se procede a la Designación de Administrador de Contrato y Recepción Técnica dentro del proceso de Licitación que tiene por objeto de “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD” de la siguiente forma: Administrador Ing. Frank Eduardo Alvarado y Técnico Mgs. Henry Escaleras.

**Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZ1-GZOLS-2023-1183-M de fecha 27 de octubre de 2023 suscrito por la Espc. Karla Cevallos Responsable de la Gestión Zonal de Operaciones y Logística en Salud Zona 1 Salud para la obtención del Informe de pertinencia para la reapertura del proceso de Licitación que tiene por objeto de “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.

**Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZ1-GZOLS-2023-1184-M de fecha 27 de octubre de 2023 suscrito por la Espc. Karla Cevallos Responsable de la Gestión Zonal de Operaciones y Logística en Salud Zona 1 Salud se emite solicitud de aprobación de estudios de desagregación tecnológica para la reapertura del proceso de Licitación que tiene por objeto de “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.

**Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZONAL1-2023-17581-M de fecha 30 de octubre de 2023 suscrito por la Mgs. Elvira Carina Barrezueta Coordinadora Zonal 1 Salud dirigido al Ab. Lenin Jaramillo responsable de la Unidad Zonal de Asesoría Jurídica (Subrogante), autoriza la aprobación de Estudios de desagregación tecnológica para la reapertura del proceso de Licitación que tiene por objeto “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”

**Que**, consta en el expediente Resolución Administrativa N° 208 para Estudios de desagregación tecnológica para la reapertura del proceso de Licitación que tiene por objeto “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD” en el cual se hace referencia mediante memorando MSP-CZ1-GZAJ-2023-0606-M de fecha 31 de octubre de 2023.

**Que**, consta en el expediente Informe de Pertinencia mediante oficio N° 01755-DNCP-2023

emitido por la Dirección Nacional de Contratación Pública del proceso “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.

**Que,** mediante memorando Nro. MSP-CZ1-GZOLS-2023-1218-M de fecha 06 de noviembre de 2023 suscrito por la Espc. Karla Cevallos Responsable de la Gestión Zonal de Operaciones y Logística en Salud Zona 1 Salud dirigido a la Mgs. Elvira Carina Barrezueta Ortiz Coordinadora Zonal 1 Salud solicita autorización para el Inicio del Proceso de “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.

**Que,** mediante memorando Nro. MSP-CZONAL1-2023-17877-M de fecha 08 de noviembre de 2023 suscrito por la Mgs. Elvira Barrezueta Coordinadora Zonal 1 Salud dirigido al Mgs. Jonathan Portilla Coral Responsable de la Unidad Zonal Administrativo Financiero Zona 1 se Autoriza el inicio de proceso para el “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.

**Que,** mediante memorando Nro. MSP-CZ1-DZAF-AD-2023-1225-M de fecha 08 de noviembre de 2023 suscrito por el Ing. Byron Arellano Analista Zonal Administrativo Zona 1 Salud(E) , dirigido al Mgs. Jonathan Portilla Coral Responsable de la Unidad Zonal Administrativo Financiero Zona 1 solicita se realice la revisión del pliego para el “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.

**Que,** mediante memorando Nro. MSP-CZ1-GZAD-2023-3915-M de fecha 08 de noviembre de 2023 suscrito por el Mgs. Jonathan Portilla Coral Responsable de la Unidad Zonal Administrativo Financiero Zona 1 dirigido al Ing. Byron Arellano Analista Zonal Administrativo Zona 1 Salud (E), en su parte pertinente refiere que se Autoriza se continúe con la siguiente etapa del proceso.

**Que,** mediante memorando Nro. MSP-CZ1-GZAD-2023-3925-M de fecha 09 de noviembre de 2023, el Mgs. Jonathan Portilla Coral Responsable de la Unidad Zonal Administrativo Financiero Zona 1, solicita a la máxima autoridad la Coordinadora Zonal 1- Salud la aprobación de pliegos y emisión de resolución de inicio para el “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.

**Que,** mediante memorando Nro. MSP-CZONAL1-2023-17978-M de fecha 09 de noviembre de 2023 suscrito por la Mgs. Elvira Carina Barrezueta Coordinadora Zonal 1 Salud dirigido a la Ab. Lucía Tapia Encalada Responsable de la Unidad Zonal de Asesoría Jurídica, autoriza la elaboración y legalización de la Resolución de inicio del proceso que tiene por objeto la “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES

DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.

**Que,** mediante Resolución Administrativa de Inicio y Aprobación de Pliegos N° 219-2023-CZ1S del proceso de contratación pública bajo la modalidad de Licitación código del proceso: LICO- CZ1S-2023-004 cuyo objeto es la contratación de “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”, según las especificaciones técnicas contenidas en los pliegos. Art. 2. - APROBAR EL PLIEGO OBLIGATORIO para el “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”. Art. 3.-Disponer, la publicación y sustanciación del proceso de LICITACION, en el Portal de Compras Públicas, de conformidad con en el capítulo IV del Reglamento General de la LOSNCP. Art. 4.- La presente Resolución Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

**Que,** mediante memorando N° MSP-CZONAL1-2023-18142-M de fecha 13 de noviembre del 2023 suscrito por la Mgs. Elvira Carina Barrezueta Ortiz Coordinadora Zonal 1 – Salud dirigido al Mgs. Rodrigo Miguel Palacios Sandoval Analista Zonal de Servicios Institucionales, Mantenimiento y Transporte Zona 1 – Salud, al Ing. Marcelo David Cruz Espinosa Especialista Zonal de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Sanitario Zona 1 – Salud, al Ing. Santiago David Romero Ramos Analista Del Proyecto de Fortalecimiento de la Calidad de Infraestructura, Equipamiento y Sistemas Conexos de Comunicación del Primer Nivel de Atención en Salud 3, al Mgs. Jonathan Alexis Portilla Coral Responsable de la Gestión Zonal Administrativo Financiero Zona 1 – Salud y a la Abg. Lucia Tapia Encalada Responsable de la Gestión Zonal de Asesoría Jurídica Zona 1 – Salud, se realiza la notificación de la publicación del proceso de contratación de “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.

**Que,** mediante memorando N° MSP-CZ1-DZAF-AD-2023-0968-M de fecha 30 de agosto de 2023 suscrito por el Mgs. Rodrigo Miguel Palacios Sandoval Analista Zonal De Servicios Institucionales, Mantenimiento y Transporte Zona 1 – Salud se envía el acta de preguntas respuestas y aclaraciones en el proceso de contratación de “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.

**Que,** consta en el proceso el Acta N° 01 de fecha 21 de noviembre del 2023, Acta de preguntas respuestas y aclaraciones del proceso de licitación N° LICO-CZ1S-2023-004, cuyo objeto es contratación de “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD” en el cual se hace referencia mediante memorando N° MSP-CZ1-DZAF-AD-2023- 1271-M de fecha 21 de noviembre de 2023.

**Que,** Consta del proceso el Acta N° 02 de fecha 06 de diciembre del 2023, Acta de apertura

de ofertas del proceso de Licitación N° LICO-CZ1S-2023-004, cuyo objeto es la contratación de “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.

**Que,** consta del proceso el Acta N° 03 de Errores de Forma y Convalidación de Errores del proceso de Licitación N° LICO-CZ1S-2023-004 de fecha 08 de diciembre del 2023 realizada por los miembros de la Comisión Técnica del proceso de contratación de “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD” en el cual se hace referencia mediante memorando N° MSP-CZ1-GZAD-2023-4426- M de fecha 13 de diciembre de 2023.

**Que,** Consta del proceso Acta de Verificación de la Integridad de la Oferta y Cumplimiento Requisitos Mínimos del proceso de Licitación Obras N° LICO-CZ1S-2023-004 de fecha 13 de diciembre del 2023 realizado por la Comisión Técnica Mgs. Miguel Palacios, Delegado de la Unidad Requirente Ing. Marcelo Cruz y en calidad de Técnico a fin del objeto del Contrato Ing. Santiago David Romero.

**Que,** consta del proceso el Informe de Recomendación del Proceso de Licitación de Obras N° LICO-CZ1S-2023-004, cuyo objeto es “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD” de fecha 13 de diciembre de 2023 en el cual refiere la Comisión Técnica que la oferta presentada por el oferente CONSTRUCTORA DEL NORTE DE ESMERALDAS COMCONES S.A. CUMPLE con la integridad requisitos y parámetros mínimos solicitados en el proceso de contratación en el cual se hace referencia mediante memorando N° MSP-CZ1-DZAF-AD-2023-1424-M de fecha 14 de diciembre de 2023.

**Que,** mediante memorando MSP-CZ1-GZAD-2023-4594-M de fecha 19 de diciembre de 2023 suscrito por el Mgs. Jonathan Coral Portilla Responsable de la Gestión Zonal Administrativo Financiero Zona 1 – Salud dirigido a la Mgs. Elvira Carina Barreuzeta Ortiz Coordinadora Zonal 1 – Salud solicita la autorización para la elaboración de la resolución de Adjudicación del proceso de Licitación N° LICO-CZ1S-2023-004, cuyo objeto es la contratación de “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”.

**Que,** La máxima autoridad zonal Espc. Marcos David Ortiz Diaz , atendiendo el petitorio formulado por la Responsable Zonal Administrativo Financiero Zona 1 – Salud, con fecha 21 de diciembre del 2023, mediante Memorando Nro. MSP-CZONAL1-2023-20013-M Dirigido a la Abg. Lucia Tapia Encalada Responsable de la Gestión Zonal de Asesoría Jurídica, AUTORIZO la emisión de la Resolución de Adjudicación del proceso de Licitación , signado con el código LICO-CZ1S-2023-004 cuyo objeto es proceso “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”

- Que,** La máxima autoridad en uso de sus atribuciones y facultades resuelve Adjudicar el contrato del Proceso de LICITACION, signado con el código LICO-CZ1S-2023-004 cuyo objeto es proceso “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD” .a favor del oferente de CONSTRUCTORA DEL NORTE DE ESMERALDAS COMCONES S.A. con RUC 0891733631001 con un valor de \$ 1 260 488,610000 (Un millón Doscientos Sesenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 61/10000 CTVS) más IVA, acogiendo la recomendación de los miembros de la Comisión Técnica, constante en el Informe de Recomendación de Adjudicación.
- Que,** Mediante Resolución Administrativa Nro. 255-2023-CZ1S la máxima autoridad Resuelve Adjudicar el contrato del Proceso de LICITACION, signado con el código LICO-CZ1S-2023-004 cuyo objeto es proceso “**ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD**” .a favor del oferente de CONSTRUCTORA DEL NORTE DE ESMERALDAS COMCONES S.A. con RUC 0891733631001 con un valor de \$ 1 260 488,610000 (Un millón Doscientos Sesenta MilCuatrocientos Ochenta y Ocho Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 61/10000 CTVS) más IVA, acogiendo la recomendación de los miembros de la Comisión Técnica.
- Que,** Mediante memorando Nro. MSP-CZONAL1-2024-6276 de fecha 25 de abril de 2024 suscrito por el Espc. Marcos David Ortiz Diaz Coordinador Zonal 1 – Salud dirigido a la Abg. Lucia Tapia Encalada Responsable de la Gestión Zonal de Asesoría Jurídica y al Responsable de la Gestión Zonal Administrativo Financiero Zona 1 – Salud en su parte pertinente declara de Oficio la Nulidad de los Actos Administrativos contenidos en la Resolución Administrativa de Adjudicación Nro. 255-2023-CZ1S y el Contrato Administrativo Nro. MSP-CZ1-GZAJ-2024-003 y en su defecto se dispone la emisión de los nuevos actos administrativos, esto es la Resolución de Adjudicación dentro del proceso de contratación signado con el código LICO-CZ1S-2023-004 cuyo objeto es el proceso de “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD” con un valor de \$1 260.425.75 y el Contrato Administrativo que contenga las obligaciones de las partes dentro del proceso de contratación en referencia con un valor de \$1 260.425.75 con efecto retroactivo.
- Que,** Mediante Resolución Administrativa N° 046-2024-CZ1S de fecha 25 de abril de 2024 la máxima autoridad Resuelve Adjudicar el contrato del Proceso de LICITACION, signado con el código LICO-CZ1S-2023-004 cuyo objeto es el “**ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD**” .a favor del oferente de CONSTRUCTORA DEL NORTE DE ESMERALDAS COMCONES S.A. con RUC 0891733631001 **con un valor de \$ 1.260.425.75 (Un millón Doscientos Sesenta Mil Cuatrocientos Veinticinco Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 75/100 CTVS)** de conformidad con lo establecido en el Artículo 232 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y como consecuencia de haberse declarado por esta autoridad de oficio la

Nulidad del Acto Administrativo Constante en la Resolución de Adjudicación Nro. 255-2023-CZ1S, mediante la presente resolución se procede a legalizar los actos administrativos que como consecuencia de la Nulidad de la Resolución se encuentran pendientes.

**Que,** Con fecha 26 de abril de 2024 se suscribe entre el Coordinador Zonal 1 -Salud, representado por el **ESPC. MARCOS DAVID ORTIZ DIAZ**, en su calidad de **COORDINADOR ZONAL 1** y como tal, máxima autoridad de la entidad contratante, y por otra parte **CONSTRUCTORA DEL NORTE DE ESMERALDAS COMCONES S.A.** con **RUC: 0891733631001** el Contrato Administrativo Nro. MSP-CZ1-GZAJ-2024-011 el cual tiene por objeto **“ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”**.

**Que,** Se ha procedido a la suscripción del Convenio de Cooperación Nro. 005-2024-GAD-CZ1-SALUD entre la Coordinación Zonal 1 Salud y el GAD Municipal del Cantón Eloy Alfaro el cual tiene objeto el transporte de materiales para el proyecto **“ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”**.

**Que,** Mediante memorando Nro. 0188-DIR-OOPP-GADMEA-2024 de fecha 21 de agosto de 2024 suscrito por el Ing. Guido Andrade dirigido al Sr. Ali Manuel Corozo Mosquera Alcalde del Cantón Eloy Alfaro de fecha 21 de agosto de 2024 se tiene conocimiento lo siguiente: (...) al respecto me permito informar a usted que la gabarra se encuentra en mantenimiento correctivo, debido a que el casco de la nave presenta filtraciones que sobrepasan la capacidad de achique que tienen las bombas a bordo. En este sentido la gabarra no estará disponible para transporte de material por lo menos en 45 días más, tiempo que toma realizar la reparación del caso(...)

**Que,** Mediante Oficio 18-2024 – COMC de fecha 30 de agosto del 2024 suscrito por el Ing. Marcos Caicedo REPRESENTANTE LEGAL COMCONES S.A dirigido al Señor Arquitecto Ricky Gracia Puertas **Fiscalizador de Obra** en su parte pertinente refiere (...) quien mediante Memorando No.- 0188-DIR-OO.PP.-GADMEA-2024, le informa a la máxima autoridad municipal que el periodo de reparación de los daños que presenta la Gabarra está estimado en 45 días más a la presente fecha, por lo que de igual manera es ratificado por el señor Alcalde Ali Corozo M, mediante Oficio No.- 0378-ALC-GADMEA-2024 dirijo al representante legal de COMCONES S.A(...) Por tal motivo solicito a Ud., tramite ante quien corresponda la suspensión del contrato administrativo No.- MSP-CZ1-GZAJ-2024-011 por el tiempo de 45 días plazo que se estima durara el mantenimiento de la Gabarra, por cuanto no se va poder trasladar el material requerido en los tiempos necesarios para el buen desarrollo de la obra; si este plazo de reparación de la gabarra se prolonga, se entiende se extenderá o prolongara la paralización de los trabajos con los debidos documentos de respaldo.

**Que,** Mediante Oficio Nro. RG-020-2024 de fecha 30 agosto 2024 suscrito por el Señor Arquitecto Ricky Gracia Puertas **Fiscalizador de Obra** dirigido al Ing. Frank Alvarado en su parte pertinente refiere: (...) En virtud que el Contratista se ve en la necesidad de suspender el plazo por motivo que no hay la facilidad de transporte fluvial y a la

gabarra tiene un Convenio de Cooperación interinstitucional entre el GAD Municipal de Limones y la Coordinación Zonal 1 - Salud. Es indispensable continuar con el traslado de material a la obra; se recomienda que se proceda con la suspensión del plazo de 45 días calendario o hasta que se solucione y esté operativa la gabarra. (...)

Que, mediante memorando Nro. MSP-CZ1-GZTIC-2024-0057-M 2 de septiembre de 2024 suscrito por el Ing. Frank Eduardo Alvarado Gruezo ANALISTA ZONAL DE SOPORTE TECNICO ZONA 1 – SALUD dirigido al Esp. Marcos Ortiz Diaz Coordinador Zonal 1 se pone en conocimiento lo siguiente: (...) RECOMENDACIONES Con fundamento en lo establecido en el artículo 291 del RLOSNCP y al verificarse que la petición de SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO cumple con lo establecido en el inciso final del artículo 289, en mi calidad de administrador del Contrato Nro. MSP-CZ1-GZAJ-2024-011 que tiene por objeto el “ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD” se sugiere a su Autoridad proceder con la autorización de SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO N° MSP-CZ1-GZAJ-2024-003, al haberse justificado la imposibilidad de continuar con el normal desenvolvimiento de actividades, por un plazo de 45 días, contados a partir de la notificación de la RESOLUCION DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO a emitirse por su Autoridad (...)

Con estos antecedentes, en uso de las atribuciones concedidas en la Acción de Personal No. 0710, de 18 de diciembre del 2023 el Espc. Marcos David Ortiz Diaz Coordinador Zonal 1 - Salud, Ministerio de Salud Pública en base de las competencias otorgadas en el artículo 26 del Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de Salud Pública, en especial de los literales b), c) d) y f).

#### RESUELVE:

**Artículo 1.- SUSPENDER** el Plazo del Contrato Administrativo Nro. MSP-CZ1-GZAJ-2024-011, suscrito con fecha 26 de abril de 2024 entre el Coordinador Zonal 1 -Salud, representado por el **ESPC. MARCOS DAVID ORTIZ DIAZ**, en su calidad de **COORDINADOR ZONAL 1** y como tal, máxima autoridad de la entidad contratante, y por otra parte **CONSTRUCTORA DEL NORTE DE ESMERALDAS COMCONES S.A.** con RUC: **0891733631001** el Contrato Administrativo Nro. MSP-CZ1-GZAJ-2024-011 el cual tiene por objeto “**ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD**” conforme se desprende del memorando Nro. MSP-CZ1-GZTIC-2024-0057-M elaborado por el Ing. Frank Eduardo Alvarado Gruezo ANALISTA ZONAL DE SOPORTE TECNICO ZONA 1 – SALUD en su calidad de Administrador del Contrato el cual en su parte pertinente sugiere se proceda con la suspensión del plazo contractual por 45 días.

**Artículo 2.- DISPONER** al administrador del contrato proceda a notificar de inmediato con la presente resolución administrativa, al contratista **CONSTRUCTORA DEL NORTE DE ESMERALDAS COMCONES S.A.** en la persona del Sr. **MARCOS RAMIRO CAICEDO CABEZAS** en su calidad de Representante Legal.

**Artículo 3.- DISPONER** al Responsable de Comunicación Imagen y Prensa, la publicación de la presente Resolución en la página web de la institución.

**Artículo 4.-** La presente Resolución Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Dado y firmado en el despacho de la Coordinación Zonal 1 – Salud de la ciudad de Ibarra, a los 03 días del mes de septiembre de 2024, en 6 fojas útiles vuelta.

**COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-**

Espc. Marcos David Ortiz Diaz  
**COORDINADOR ZONAL 1 – SALUD**

Revisado por:	Ab. Lenin Paul Jaramillo Aguilar	Responsable de la Gestión Zonal de Asesoría Jurídica	
Elaborado por:	Ab. Lucía Tapia Encalada	Analista Zonal de Asesoría Jurídica CZ1	
Fecha:	03-09-2024		