

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 115-2024-CZ1S**

**SUSPENSIÓN DE PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NRO. 2023-054-DZAJ-CZ1-MSP**

**Objeto de Contratación: "FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD".**

**ESPC. MARCOS DAVID ORTIZ DIAZ**

**COORDINADOR ZONAL 1 – SALUD**

**CONSIDERANDO:**

- Que**, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 83 numeral 1 señala que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, acatar y cumplir la Constitución, la Ley y las decisiones legítimas de autoridad competente;
- Que**, el artículo 226 de la Carta Magna prescribe: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.";
- Que**, el artículo 227 de la norma ibídem establece que: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.";
- Que**, la Constitución de la República del Ecuador establece en su Art. 425: "El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados";
- Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZ1-GZOLS-2023-0650-M de fecha 13 de julio de 2023 suscrito por el Esp. Karla Cevallos Flores Responsable de la Gestión Zonal de Operaciones y Logística en Salud Zona 1- Salud dirigido a la Mgs. Elvira Carina Barrezueta Ortiz Coordinadora Zonal 1 - Salud, solicita se certifique si el proceso existe en Catalogo Electrónico.

- Que**, Consta en el expediente la Certificación Nro. 084-2023 emitida con fecha 14 de julio de 2023 por parte del Ing. Byron Arellano Analista Zona Administrativo mediante el cual se certifica que el objeto de Contratación Adquisición **NO** se encuentra disponible en Catálogo Electrónico del Sistema Oficial de Contratación del Estado del SOCE.
- Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZONAL1-2023-11534-M de fecha 14 de julio de 2023 suscrito por la Mgs. Carina Barrezueta Coordinadora Zona 1 Salud dirigido a Esp. Karla Cevallos Flores Responsable de la Gestión Zonal de Operaciones y Logística en Salud Zona 1- Salud se remite respuesta verificación en catalogo electrónico proceso **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”**.
- Que**, consta en el expediente la Identificación de la necesidad para la Consultoría de **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”**, de fecha 20 de julio de 2023 elaborado por el Ing. Diego Córdova Especialista Zonal de Infraestructura y Aprobado por la Esp. Karla Cevallos Responsable Zonal de Operaciones y Logística en Salud.
- Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZONAL1-2023-11863-M de fecha 21 de julio de 2023 suscrito por la Mgs. Elvira Carina Barrezueta Coordinadora Zonal 1 Salud dirigido a Esp. Karla Cevallos Flores Responsable de la Gestión Zonal de Operaciones y Logística en Salud Zona 1- Salud remite certificaciones plurianuales para el proyecto de adecentamiento y mantenimiento física y equipamiento del hospital básico Limones.
- Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZ1-GZOLS-2023-0852-M de fecha 29 de agosto de 2023 suscrito por el Esp. Karla Cevallos Flores Responsable de la Gestión Zonal de Operaciones y Logística en Salud Zona 1- Salud dirigido a la Mgs. Elvira Carina Barrezueta Ortiz Coordinadora Zonal 1 - Salud, solicita base de datos de consultores que constan inscritos con el CPC839900111 para el proceso **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”** .
- Que**, consta en el expediente solicitud de proformas de consultorías para el proceso de **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”** elaborado por el Ing. Diego Córdova Especialista Zonal de Infraestructura y Aprobado por la Esp. Karla Cevallos Responsable Zonal de Operaciones y Logística en Salud.
- Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZ1-GZAD-2023-2998-M de fecha 29 de agosto de 2023 suscrito por el Mcs. Jonathan Portilla Responsable de la Gestión Zonal Administrativo Financiero Zonal 1 Salud DIRIGIDO a Esp. Karla Cevallos Flores Responsable de la Gestión Zonal de Operaciones y Logística en Salud Zona 1- Salud, donde remite base de datos de consultores que constan inscritos con el CPC839900111 para el proceso **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”** .
- Que**, consta en el expediente el Estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial para el **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”**, elaborado con fecha 08 de septiembre de 2023, por el Ing. Diego

Córdova Especialista Zonal de Infraestructura y Revisado y Aprobado por la Esp. Karla Cevallos Responsable Zonal de Operaciones y Logística en Salud.

**Que**, consta en el expediente los Términos de Referencia para el **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”**, elaborado con fecha 08 de septiembre de 2023, por el Ing. Diego Córdova Especialista Zonal de Infraestructura y Revisado y Aprobado por la Esp. Karla Cevallos Responsable Zonal de Operaciones y Logística en Salud.

**Que**, consta en el expediente informe de selección de consultor para el proceso de **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”** elaborado por el Ing. Diego Córdova Especialista Zonal de Infraestructura y Aprobado por la Esp. Karla Cevallos Responsable Zonal de Operaciones y Logística en Salud.

**Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZ1-GZOLS-2023-0905-M de fecha 08 de septiembre del 2023 suscrito por el Esp. Karla Cevallos Flores Responsable de la Gestión Zonal de Operaciones y Logística en Salud Zona 1- Salud dirigido a la Mgs. Elvira Carina Barrezueta Ortiz Coordinadora Zonal 1 – Salud se solicita Autorización para emisión de Certificaciones PAPP, PAC y Presupuestaria para realizar el **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”**

**Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZONAL1-2023-14738-M de fecha 08 de septiembre de 2023 suscrito por la Mgs. Elvira Carina Barrezueta Coordinadora Zonal 1 Salud dirigido a Mgs. Joffre Ruiz Responsable de la Gestión Zonal de Planificación y Procesos Estratégicos Zona 1 autoriza la emisión de PAC, Presupuestaria y PAPP para **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”**.

**Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZ1-GZPPE-2023-0512-M de fecha 11 de septiembre del 2023 suscrito por Mcs. Joffre Ruiz Urresta Responsable de la Gestión Zonal de Planificación y Procesos Estratégicos Zona 1 Salud dirigido a la Mgs. Elvira Carina Barrezueta Coordinadora Zonal 1 Salud se emite la Certificación PAPP Nro. CZ1-GPSEG-POA-2023-120 y Nro. CZ1-GPSEG-POA-2023-121 mediante la cual se certifica que la actividad de **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”** , se encuentra contemplada dentro de la Planificación Operativa Anual.

**Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZ1-GZAD-2023-3164-M de fecha 12 de septiembre del 2023 suscrito por Ing. Byron Arellano Analista Zonal Administrativo Zona 1 Salud dirigido a la Esp. Karla Cevallos Flores Responsable de la Gestión Zonal de Operaciones y Logística en Salud Zona 1 se remite la Certificación Presupuestaria Nro. 193 y 194 de fecha 14 de septiembre de 2023 mediante la cual se certifica la existencia de recursos para el **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”**.

**Que**, consta en el expediente la Verificación de bienes o Servicios en el Plan Anual de Contratación según Certificación Nro. 74-2023 de fecha 15 de septiembre del 2023 elaborado el Ing. Stalyn Arellano Analista Zonal Administrativo mediante el cual se Certifica la existencia de la programación de la actividad en el PAC institucional.

**Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZ1-GZOLS-2023-0949-M de fecha 19 de septiembre de 2023 suscrito por la Esp. Karla Cevallos Flores Responsable de la Unidad Zonal de Operaciones y Logística en Salud Zona 1- Salud dirigido a la Mgs. Carina Barrezueta Coordinadora Zona 1 Salud solicita la Designación de la Delegación Técnica dentro del proceso de Contratación Directa Consultoría que tiene por objeto **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”**.

**Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZONAL1-2023-15418-M de fecha 19 de septiembre de 2023 suscrito por la Mgs. Carina Barrezueta Coordinadora Zona 1 Salud se procede a la Designación de la Delegación Técnica dentro del proceso de Contratación Directa Consultoría que tiene por objeto la **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”**, de la siguiente forma: Delegado de la máxima autoridad: Ing, Abigail Sanchez; Delegado del Titular de área requirente Ing, Marcelo Cruz ; y Técnico afín al objeto de la contratación Arq. Pablo Perugachi

**Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZ1-GZOLS-2023-0949-M de fecha 19 de septiembre de 2023 suscrito por la Esp. Karla Cevallos Flores Responsable de la Unidad Zonal de Operaciones y Logística en Salud Zona 1- Salud dirigido a la Mgs. Carina Barrezueta Coordinadora Zona 1 Salud solicita se proceda con la designación de ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y TÉCNICO para el proceso de **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”**.

**Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZONAL1-2023-11053-M de fecha 06 de julio de 2023 suscrito por la Mgs. Carina Barrezueta Coordinadora Zona 1 Salud se procede a la designación de ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y TÉCNICO RECEPCIÓN dentro del proceso de Contratación Directa Consultoría que tiene por objeto el **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”** de la siguiente forma: Administrador Ing. Frank Alvarado Gruezo y Técnico Mgs. Henry Escaleras.

**Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZ1-GZOLS-2023-0957-M de fecha 20 de septiembre de 2023 suscrito por la Esp. Karla Cevallos Flores Responsable de la Gestión Zonal de Operaciones y Logística en Salud Zona 1 dirigido a la Mgs. Elvira Carina Barrezueta Ortiz Coordinadora Zonal 1 Salud solicita autorización para el Inicio del Proceso para la **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”**.

**Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZONAL1-2023-16004-M de fecha 03 de octubre de 2023, suscrito por la Mgs. Elvira Carina Barrezueta Coordinadora Zonal 1 Salud dirigido Mgs. Jonathan Alexis Portilla Coral Responsable de la Gestión Zonal Administrativo Financiero Zonal 1 Salud, en el cual se autoriza el inicio del proceso para la consultoría **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”**.

- Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZ1-DZAF-AD-2023-1104-M de fecha 03 de octubre de 2023 suscrito por el Ing. Byron Arellano Herrera Responsable de la Gestión Zonal Administrativo Financiero Zona 1 Salud dirigido al para Mcs. Jonathan Portilla Responsable de la Gestión Zonal Administrativo Financiero Zonal 1 Salud en cual se solicita se proceda con la revisión de los pliegos para la contratación del **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”**.
- Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZ1-GZAD-2023-3437-M de fecha 04 de octubre de 2023 suscrito por el Mcs. Jonathan Portilla Responsable de la Gestión Zonal Administrativo Financiero Zonal 1 Salud, solicita a la máxima autoridad el Coordinador Zonal 1- Salud la aprobación de pliegos y emisión de resolución de inicio para la **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”**.
- Que**, mediante memorando Nro. MSP-CZONAL1-2023-16126-M de fecha 04 de octubre del 2023 suscrito por Mgs. Elvira Carina Barrezueta Coordinadora Zonal 1 Salud dirigido para la Abg. Lucia Tapia Encalada Responsable de la Gestión Zonal de Asesoría Jurídica Zona 1 Salud, en la cual autoriza la elaboración y legalización de la Resolución de Inicio del Proceso para la contratación del **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”**.
- Que**, con fecha 12 de diciembre de 2023 se suscribe entre el Coordinador Zonal 1 -Salud, representado por el **ESPC. MARCOS DAVID ORTIZ DIAZ**, en su calidad de **COORDINADOR ZONAL 1** y como tal, máxima autoridad de la entidad contratante, y por otra parte por otra parte el señor **GRACIA PUERTAS RICKY ALEXANDER** representante legal con **RUC 0802644328001**, el Contrato Administrativo Nro. 2023-054-DZAJ-CZ1-MSP el cual tiene por objeto **“FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”**.
- Que**, Se ha procedido a la suscripción del Convenio de Cooperación Nro. 005-2024-GAD-CZ1-SALUD entre la Coordinación Zonal 1 Salud y el GAD Municipal del Cantón Eloy Alfaro el cual tiene objeto el transporte de materiales para el proyecto **“ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD”**.
- Que**, Mediante memorando Nro. 0188-DIR-OOPP-GADMEA-2024 de fecha 21 de agosto de 2024 suscrito por el Ing. Guido Andrade dirigido al Sr. Ali Manuel Corozo Mosquera Alcalde del Cantón Eloy Alfaro de fecha 21 de agosto de 2024 se tiene conocimiento lo siguiente: (...) al respecto me permito informar a usted que la gabarra se encuentra en mantenimiento correctivo, debido a que el casco de la nave presenta filtraciones que sobrepasan la capacidad de achique que tienen las bombas a bordo. En este sentido la gabarra no estará disponible para transporte de material por lo menos en 45 días más, tiempo que toma realizar la reparación del caso(...)
- Que**, Mediante Oficio 18-2024 – COMC de fecha 30 de agosto del 2024 suscrito por el Ing. Marcos Caicedo **REPRESENTANTE LEGAL COMCONES S.A** dirigido al Señor Arquitecto Ricky Gracia Puertas Fiscalizador de Obra en su parte pertinente refiere (...) quien mediante Memorando No.- 0188-DIR-OO.PP.-GADMEA-2024, le informa a la máxima autoridad municipal que el periodo de reparación de los daños que presenta la Gabarra está estimado en 45 días más a la presente fecha, por lo que de igual manera es ratificado por

el señor Alcalde Ali Corozo M, mediante Oficio No.- 0378-ALC-GADMEA-2024 dirijo al representante legal de COMCONES S.A(...) Por tal motivo solicito a Ud., tramite ante quien corresponda la suspensión del contrato administrativo No.- MSP-CZ1-GZAJ-2024-011 por el tiempo de 45 días plazo que se estima durara el mantenimiento de la Gabarra, por cuanto no se va poder trasladar el material requerido en los tiempos necesarios para el buen desarrollo de la obra; si este plazo de reparación de la gabarra se prolonga, se entiende se extenderá o prolongara la paralización de los trabajos con los debidos documentos de respaldo.

**Que,** Mediante Oficio Nro. RG-028-2024 de fecha 2 Septiembre 2024 suscrito por el Señor Arquitecto Ricky Gracia Puertas Fiscalizador de Obra dirigido al Ing. Frank Alvarado en su parte pertinente refiere: (...) por motivos que la gabarra se encuentra en mantenimiento solicito que se suspenda el CONTRATO ADMINISTRATIVO N°2023-054- DZAJ-CZ1-MSP hasta tener un documento oficial que se continua con el plazo contractual de la Obra. (...)

**Que,** mediante memorando Nro. MSP-CZ1-GZTIC-2024-0059-M 3 de septiembre de 2024 suscrito por el Ing. Frank Eduardo Alvarado Gruezo ANALISTA ZONAL DE SOPORTE TECNICO ZONA 1 – SALUD dirigido al Esp. Marcos Ortiz Diaz Coordinador Zonal 1 se pone en conocimiento lo siguiente: (...) *RECOMENDACIONES Con fundamento en lo establecido en el artículo 291 del RLOSNC y al verificarse que la petición de SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO cumple con lo establecido en el inciso final del artículo 289, en mi calidad de administrador del Contrato Nro. Nro. 2023-054-DZAJ-CZ1-MSP que tiene por objeto el “FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD” se sugiere a su Autoridad proceder con la autorización de SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO N° Nro. 2023-054-DZAJ-CZ1-MSP, al haberse justificado la imposibilidad de continuar con el normal desenvolviendo de actividades, por un plazo de 45 días, contados a partir de la notificación de la RESOLUCION DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO a emitirse por su Autoridad(...)*

Con estos antecedentes, en uso de las atribuciones concedidas en la Acción de Personal No. 0710, de 18 de diciembre del 2023 el Espc. Marcos David Ortiz Diaz Coordinador Zonal 1 - Salud, Ministerio de Salud Pública en base de las competencias otorgadas en el artículo 26 del Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de Salud Pública, en especial de los literales b), c) d) y f).

#### RESUELVE:

**Artículo 1.- SUSPENDER** el Plazo del Contrato Administrativo Nro. 2023-054-DZAJ-CZ1-MSP, suscrito con fecha 12 de diciembre de 2023 el Coordinador Zonal 1 -Salud, representado por el **ESPC. MARCOS DAVID ORTIZ DIAZ**, en su calidad de **COORDINADOR ZONAL 1** y como tal, máxima autoridad de la entidad contratante, y por otra parte por otra parte el señor **GRACIA PUERTAS RICKY ALEXANDER** representante legal con **RUC 0802644328001**, el Contrato Administrativo Nro. 2023-054-DZAJ-CZ1-MSP el cual tiene por objeto “**FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD**” conforme se desprende del memorando Nro. MSP-CZ1-GZTIC-2024-0059-M elaborado por el Ing. Frank Eduardo Alvarado Gruezo ANALISTA ZONAL DE SOPORTE TECNICO ZONA 1 – SALUD en su calidad de

Administrador del Contrato el cual en su parte pertinente sugiere se proceda con la suspensión del plazo contractual por 45 días.

**Artículo 2.- DISPONER** al administrador del contrato proceda a notificar de inmediato con la presente resolución administrativa, al contratista el señor GRACIA PUERTAS RICKY ALEXANDER con RUC 0802644328001.

**Artículo 3.- DISPONER** al Responsable de Comunicación Imagen y Prensa, la publicación de la presente Resolución en la página web de la institución.

**Artículo 4.-** La presente Resolución Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Dado y firmado en el despacho de la Coordinación Zonal 1 – Salud de la ciudad de Ibarra, a los 04 días del mes de septiembre de 2024.

**COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-**

**Espc. Marcos David Ortiz Diaz**  
**COORDINADOR ZONAL 1 – SALUD**

|                       |                                   |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------|--|--|
| Revisado por:         | Ab. Lenin Jaramillo Aguilar       | Responsable de la Gestión Zonal de Asesoría Jurídica |  |
| Elaborado por:        | Ab. Lucía Mercedes Tapia Encalada | Analista Zonal Asesoría Jurídica                     |  |
| Fecha de elaboración: | 04/09/2024                        |  |  |